
Gemeinde  Roßwein: 
 
Sachlicher Bericht zur Maßnahme Revitalisierung Industriebrache  ehemalige 
Tischlerei Mühlstraße 14 in Roßwein 
 
 

Projektziel  
Die ehemalige Tischlerei in der Mühstraße 14 wurde bis in die 1980er Jahre zur Herstellung 
von Möbeln industriell genutzt. Seit mehr als 20 Jahren stand die Tischlerei danach leer und 
verfiel zunehmend. Für eine Nutzung der Tischlerei fand sich kein Interessent. 
Witterungsbedingter Verfall, Vandalismus, und zuletzt das Hochwasser von 2002 setzten dem 
Gebäude zunehmend zu, so dass mittlerweile nur noch der Abbruch der verbliebenen 
Bausubstanz in Betracht kam. Eine Sanierung, Umnutzung oder Sicherung der inzwischen 
ruinösen Bausubstanz unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten war nicht mehr möglich.  
Durch den Abbruch der ehemaligen Tischlerei sollte neben der umweltgerechten Entsiegelung 
des Altindustriestandortes mit der anschließenden Anlage einer innerstädtischen Grünfläche 
auf dem Abbruchgelände eine Verbesserung des zentrumsnahen Stadtbildes sowie der 
Wohn- und Lebensbedingungen der umliegenden Anwohner erreicht werden.  
 

Projektinhalt und Ergebnisse 
Der aufwendigste Teil des Projektes bestand in den Abbrucharbeiten der ca. 4.000 m³ 
umbauten Raum umfassenden Altbausubstanz sowie in der anschließenden Beräumung des 
Geländes. Nach erfolgreicher Freilegung des Geländes, Herstellung des Planums und 
Lieferung des Oberbodens erfolgte die Begrünung des Abbruchgeländes mittels 
Rasenansaat. Es entstand eine innerstädtische Grünfläche und die Umweltbilanz der Stadt 
Roßwein konnte verbessert werden. Das Wohnumfeld in unmittelbarer Nähe zum historischen 
Stadtkern wurde aufgewertet.  
 

Ziel / Indikator Ergebnis 2000-2006 

Sanierte Fläche gesamt (ha) 0,15 

 - Altindustrie / Gewerbe (ha) 0,15 

 - Konversion (ha) 0,15 

Zahl der auf den Gewerbe- und Dienstleistungsflächen  
angesiedelten Unternehmen 

0 

Auslastung der geförderten Flächen (%) 100 

Struktur der angesiedelten Unternehmen  
- Gewerbe 

- Dienstleistung 

- sonstige 

0 

Nutzung der  sanierten Flächen für (ha) / % 

- Gewerbe 

- Mischnutzung 

- Dienstleistung 

- kommunale Infrastruktur 

- Erholung, Renaturierung etc. 

Erholung, 
innerstädtische 
Grünfläche 

 

Neu geschaffene Arbeitsplätze 

- Gewerbestandorte  

- Dienstleistungsstandorte 

- gesicherte sonstige 

0 

Gesicherte Arbeitsplätze 

- Gewerbestandorte  

- Dienstleistungsstandorte 

- gesicherte sonstige 

0 

 

Maßnahme 

Revitalisierung Industriebrache 
ehemalige Tischlerei Mühlstraße 
14 in Roßwein 

 
Genehmigungsstand 

bewilligt 

 
Projektträger 

Stadt Roßwein 

 
Projektdauer 

20.09.2010-05.11.2010 
 
Projektkosten 

101.190,16 € 

 
Gebundene EFRE-Mittel ( 75%) 
und Landesmittel des 
Freistaates Sachsen ( 15%) 

91.071,14 € 

 
Projektstand 

█ abgeschlossen 

█ in Umsetzung 

█ in Planung / Konzeption 

█ in Vorplanung / Ausschreibung 

 

 


